ZENWASTE

Matriz RACI revisada

Revisão 02 • 20/10/2026
Produto, arquitetura e integração
6 integrantes • 27 entregas

1. Núcleo funcional e integração do produto

Distribuição atualizada para cobrir as entregas centrais e os fluxos que dependem de frontend e backend.

R — Responsável
Executa e entrega o trabalho.

A — Autoridade
Responde pelo resultado e pela aprovação da atividade.

C — Consultado
Contribui antes da decisão ou da conclusão.

I — Informado
Recebe informação de andamento e conclusão.

ID	Entrega / decisão	Escopo	Felipe PO	Gustavo IA	Matheus Pasqualoto Backend	Matheus Amaral Arquitetura	Pedro Frontend	Ryan Scrum Master
01	Requisitos, regras B2B e critérios de aceite	Atual	A/R	C	C	C	C	C
02	Arquitetura, dados e contratos de API	Atual	C	C	C	A/R	C	I
03	Modelo GRASP e rastreabilidade com o código	Atual	C	C	R	A/R	C	I
04	Cadastro, autenticação e papéis de acesso	Atual	C	I	R	A	C	I
05	Estoque, movimentações e reservas — backend	Atual	C	I	R	A	C	I
06	Anúncio, venda e baixa — backend	Atual	C	C	R	A	C	I
07	Interfaces públicas e de gestão interna	Atual	C	C	C	C	A/R	I
08	Integração frontend/backend e substituição de mocks	Atual	C	C	R	A	R	I
09	Transportadora, frota, propostas, CT-e e auditoria — API	Atual	C	C	R	A	C	I
10	Entrega, QR, identidade e assinatura — jornada integrada	Atual	C	I	R	A	R	I

A/R: execução e autoridade na mesma pessoa. Cada atividade tem exatamente um A e pelo menos um R. Mais de um R indica execução conjunta. **Atual** identifica o escopo de trabalho, não atesta implementação concluída.

Matriz RACI revisada

2. Recomendações, integrações e funcionalidades propostas

Recomendação de frete foi separada de roteirização real. ESG foi dividido entre dados/metodologia e interface.

ID	Entrega / decisão	Escopo	Felipe PO	Gustavo IA	Matheus Pasqualoto Backend	Matheus Amaral Arquitetura	Pedro Frontend	Ryan Scrum Master
11	Preço/descrição: método, IA, fallback e auditoria	Atual	C	**A/R**	C	C	C	I
12	Recomendação de valor/veículo para frete	Atual	C	**A/R**	C	C	C	I
13	Entradas do frete: distância, peso, cubagem e destino	Atual	C	C	**R**	**A**	**R**	I
14	MTR/SIGOR: contrato, adaptador e simulação identificada	Proposto	C	I	**R**	**A**	C	I
15	Integração oficial SIGOR/SINIR — após decisão de escopo	Condicional	**A**	I	**R**	C	I	C
16	ESG: dados de origem, fatores, método e cálculos	Proposto	C	**A/R**	**R**	C	C	I
17	ESG: interface e apresentação dos indicadores	Proposto	C	C	C	C	**A/R**	I
18	Pagamento: protótipo de estados e regras; sem dinheiro real	Proposto	**A**	I	**R**	C	C	I

Limites de escopo

Proposto: desenvolvimento/protótipo ainda a confirmar no planejamento.
Condicional: exige decisão prévia de escopo, acesso e critérios de homologação.
O pagamento desta matriz é conceitual: não inclui dinheiro real.

Condições de aceite

SIGOR/SINIR simulado deve ser identificado como simulação. Otimização geográfica de rotas e processamento financeiro real não estão incluídos automaticamente. Indicadores ESG exigem origem dos dados, unidades e fatores documentados.

IA como apoio: a empresa decide se aceita a sugestão. A IA não autoriza pagamentos. MTR, CT-e e confirmação de entrega representam elementos diferentes do fluxo e não devem ser confundidos.

Matriz RACI revisada

3. Segurança, conclusão e acompanhamento da entrega

Foram acrescentadas responsabilidades por verificação integrada, implantação, documentação, aceite e mudanças.

ID	Entrega / decisão	Escopo	Felipe PO	Gustavo IA	Matheus Pasqualoto Backend	Matheus Amaral Arquitetura	Pedro Frontend	Ryan Scrum Master
19	Revisão de isolamento, acesso e segurança das jornadas	Atual	C	C	**R**	**A**	**R**	I
20	Verificação do fluxo integrado e cenários de falha	Atual	C	C	**R**	**A**	**R**	C
21	Responsividade, acessibilidade e desempenho da interface	Atual	C	I	C	**A**	**R**	I
22	Ambiente, migrations, dados de demonstração e implantação	Atual	C	I	**R**	**A**	C	C
23	Consolidação da documentação e entrega acadêmica	Gestão	**A**	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**
24	Aceite funcional do incremento e da demonstração	Gestão	**A/R**	C	C	C	C	C
25	Facilitação dos eventos, capacidade e impedimentos	Gestão	C	C	C	C	C	**A/R**
26	Mudanças de escopo, riscos e dependências	Gestão	**A**	C	C	**R**	C	**R**
27	Comunicação de progresso e validação com stakeholders	Gestão	**A/R**	I	I	C	I	**R**

Aprovação técnica e aceite funcional

O A da linha técnica verifica seus contratos e restrições. **Felipe responde pelo aceite funcional** do incremento, conforme a atividade 24. Para regras de IA e ESG, Gustavo permanece a referência metodológica.

Aplicação na equipe

Ryan facilita capacidade, impedimentos e comunicação; não substitui a decisão técnica nem o autogerenciamento. Atribuições devem ser alinhadas com os integrantes. A verificação ocorre no desenvolvimento; a matriz não exige testes automáticos antes de cada push.

Controle: vincular as linhas ao backlog, às dependências e às evidências de conclusão. Esta revisão não altera a política de autorização de Git, publicação ou implantação. Base: Matriz.docx e dossiê de análise do ZenWaste de 20/10/2026.